Fase	*Descripción*	*Agentes*	*Tipo de acción*	*Dur.*	*Inicio*	*Final*	7 25	8 25	9 25	10 25	11 25	12 25	1 26	2 26	3 26	4 26	5 26	6 26	7 26	8 26	9 26	10 26	11 26	12 26	1 27	2 27	3 27	4 27	5 27	6 27
Puesta en marcha del proyecto	Coordinación y adscripción de tareas del equipo de trabajo	-Coordinación -Equipo técnico UMH -Equipo D.M. UPV/UV	-Email -Google Meet	15 días	10/7/20025	30/9/2025																								
	Email a los artistas con la propuesta expositiva y las condiciones	-Responsable	-Email -Llamada	1 d		10/7/2025																								
	Aceptación por parte de los artistas	-Artistas	-Email	10 d		20/7/2025																								
	Coordinación con LA NAU	-Coordinación -La Nau	-Reunión presencial	1 d		Antes del 30/7/2025																								
Elaboración de propuestas artísticas	Contacto entre los artistas y el equipo técnico UMH	-Artistas -Equipo técnico UMH	-Email -Llamada -Google Meet	5 m	1/9/2025	31/1/2026																								
	Elaboración de propuestas	-Artistas	Trabajo independiente	5 m	1/9/2025	31/1/2026																								
	Solicitud de disponibilidad dispositivos de los museos	-Equipo técnico UMH -Equipo UPV/UV	-Email -Llamada -Google Meet	3 m	1/11/2026	31/1/2026																								
	Decisión sobre los medios y valoración económica de la producción y el diseño de exposición	-Coordinación -Equipo técnico UMH -Artistas -Diseño de exposición	-Email -Google Meet	2 m	1/2/2026	28/2/2026																								

Fase	*Descripción*	*Agentes*	*Tipo de acción*	*Dur.*	*Inicio*	*Final*	7 25	8 25	9 25	10 25	11 25	12 25	1 26	2 26	3 26	4 26	5 26	6 26	7 26	8 26	9 26	10 26	11 26	12 26	1 27	2 27	3 27	4 27	5 27	6 27
Producción de la exposición	Contacto entre los artistas y el equipo técnico UMH con la propuesta de producción	-Equipo técnico UMH -Artistas	-Email -Google Meet	15 d	1/3/2026	15/3/2026																								
	Elaboración del material definitivo por parte de los artistas	-Artistas	Trabajo independiente	3 m	15/3/2026	15/6/2026																								
	Producción de las obras	-Equipo técnico UMH -Artistas -Empresas	-Email -Google Meet	4 m	15/6/2026	15/11/2026																								
	Coordinación de las propuestas con el diseño expositivo	-Equipo técnico UMH -Artistas -Diseño de exposición	-Email -Google Meet -Reunión presencial	4 m	1/7/2026	30/11/2026																								
	Producción del mobiliario y demás material de apoyo	-Coordinación -Diseño de exposición -Empresas	-Email -Google Meet -Reunión presencial	2,5 m	1/9/2026	15/11/2026																								
Montaje de la exposición	Transportes de las obras y de las piezas de museo	-Coordinación -Equipo UMH -Empresas	-Email -Teléfono	2 m	1/2/2027	31/3/2027																								
	Transportes de las piezas de museo	-Coordinación -Equipo UPV/UV -Empresas	-Email -Teléfono	2 m	1/2/2027	31/3/2027																								
	Montaje de la exposición	-Coordinación -Equipo UMH -Equipo la Nau -Artistas	-Email -Teléfono	2 m	1/2/2027	31/3/2027																								

Fase	*Descripción*	*Agentes*	*Tipo de acción*	*Dur.*	*Inicio*	*Final*	7 25	8 25	9 25	10 25	11 25	12 25	1 26	2 26	3 26	4 26	5 26	6 26	7 26	8 26	9 26	10 26	11 26	12 26	1 27	2 27	3 27	4 27	5 27	6 27
Catálogo	Elaboración de textos catálogo y exposición	-Coordinación -Equipo UMH	-Trabajo independiente	6 m	1/3/2026	30/9/2026																								
	Elaboración de propuestas para el catálogo y toma de decisiones	-Coordinación -Equipo UMH -Artistas -Diseño de catálogo	-Email -Teléfono -Google Meet	2,5m	15/6/2027	30/9/2026																								
	Diseño de catálogo	-Coordinación -Artistas -Diseño de catálogo	-Email -Teléfono -Google Meet	3 m	1/10/2026	31/12/2026																								
	Fotografías de las piezas en sala	-Coordinación -Fotógrafo	-Trabajo independiente	3 m	1/2/2027	31/3/2027																								
	Impresión catálogo	-Coordinación -Diseño de catálogo -Imprenta	-Email -Google Meet -Reunión presencial	1 m	1/3/2026	31/3/2027																								
Cursos y talleres	Elaboración programa conferencias y Talleres	-Coordinación -Equipo UMH -La Nau	-Email -Teléfono -Reunión presencial	3 m	1/10/2025	31/12/2025																								
	Invitación a conferenciantes y cierre programa	-Coordinación -La Nau	-Email -Teléfono	2 m	1/1/2026	28/2/2026																								
	Diseño talleres	-Coordinación -Equipo UMH	-Trabajo independiente	7 m	1/10/2025	30/4/2026																								
	Producción (impresión) material talleres	-Coordinación -Equipo UMH	-Trabajo independiente	4 m	1/5/2026	30/9/2026																								
	Celebración de los talleres y conferencias		-Evento presencial																											